Этапы газификации Иглаково

Первый этап (со сроком реализации - июнь 2025 года) предусматривает строительство сетей газораспределения высокого давления предварительной протяжённостью 6,3 км от точки подключения до ул.Трудовая, ул.Чайковского, ул.Братьев Иглаковых, ул.Тургенева с установкой пункта редуцирования газа. Данный этап позволяет в последующем реализовать остальные этапы строительства.
Второй этап (со сроком реализации сентябрь 2026 года) предусматривает строительство сетей газораспределения низкого давления предварительной протяжённостью 4,8 км по ул.16, ул.Квартал № 5, ул.10,
ул.15, ул.Тургенева, ул.Октябрьская, ул.Участок 4, ул.Набережная, ул.Речной тупик, ул.Матросова, ул.Песочный тупик, ул.Чайковского, ул.Братьев Иглаковых, ул.Лермонтова, ул.Тракторная. Данный этап предусматривает создание технической возможности подключения 340 домовладений, при этом заявки на догазификацию поступили только от 105 собственников домовладений.
Третий этап (со сроком реализации - март 2026 года) предусматривает строительство сетей газораспределения низкого давления предварительной протяжённостью 3,9 км по ул.Набережная, ул.Луговая, ул.9, ул.Чайковского, ул.Октябрьская, ул.Чехова, ул.Братьев Иглаковых, ул.Подгорный тупик, ул.Лермонтова, ул.Тракторная, ул.Чернышевского, ул.Квартал 4, ул.5, ул.7, ул.3, ул.6, ул.Квартал 3. Данный этап предусматривает создание технической возможности подключения 319 домовладений, при этом заявки на догазификацию поступили только от 97 собственников домовладений.
Четвертый этап (со сроком реализации июнь 2026 года) предусматривает строительство сетей газораспределения низкого давления предварительной протяжённостью 2,4 км по ул.Чернышевского,
ул.Тракторная, ул.1, ул.4, ул.Квартал 4, ул.Трудовая, ул.Квартал 1, ул.7, ул.5, ул.8, ул.9, ул.2, ул.Квартал 2, ул.Ближняя, пер.Западный. Данный этап предусматривает создание технической возможности подключения 80 домовладений, при этом заявки на догазификацию поступили только от 56 собственников домовладений.
Пятый этап (со сроком реализации - сентябрь 2026 года) предусматривает строительство сетей газораспределения низкого давления предварительной протяжённостью 1,9 км по ул.Трудовая, ул.Ломоносова,
ул.Квартал 2, ул.1, ул. Садовая, ул.Новосибирская, ул.Квартал 3, ул.3, ул.6, ул.8, ул.10, ул.9, ул.12, ул.Чайковского, ул.19, ул.7, ул.5, ул.17,
ул.Компрессорная. Данный этап предусматривает создание технической возможности подключения 80 домовладений, при этом заявки на догазификацию поступили только от 36 собственников домовладений.
Шестой, седьмой, восьмой этапы будут реализованы только в случае поступления заявок на заключение договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от жителей улиц, включенных в данные этапы. Техническая возможность реализации данных этапов предусмотрена в Первом этапе.
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