

Утверждаю:
Мэр ЗАТО Северск 
Н.В.Диденко
«___» _____ 2024 г.

**Сводный годовой план
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск
на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Даты выполнения мероприятий		Примечания
		Начало	Окончание	
1	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность			
1.1	После сезонные испытания	20.05.2024	23.05.2024	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)
		27.05.2024	31.05.2024	Без отключения ГВС в пос.Самусь
1.2	Послеремонтные испытания	15.07.2024	18.07.2024	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)
		15.07.2024	28.07.2024	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
		29.07.2024	25.08.2024	Без отключения ГВС в пос.Самусь
2	Ремонтные работы на системе теплоснабжения ЗАТО Северск	со дня окончания отопительного периода	01.09.2024	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2024-2025 гг.
2.1	На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь	15.07.2024	28.07.2024	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	01.07.2024	07.07.2024	Полное отключение ГВС в г.Северске (14 сут.)
2.2	На оборудовании ТЭЦ АО «РИР»	01.07.2024	14.07.2024	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
	На оборудовании ЦОК ООО «Тепло П»	15.07.2024	28.07.2024	
2.3	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	со дня окончания отопительного периода	01.09.2024*	Без отключения ГВС
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь			

Примечание:

1.Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.

2.Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2024-2025 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.