


УТВЕРЖАЮ  
Первый заместитель  
Главы Администрации ЗАТО Северск  
  
" 13 " 04 2020  
В. В. Бабенишев

## ПЛАН-ГРАФИК

проверки систем отопления объектов социальной сферы на плотность и прочность  
с 25.05.2020 по 31.07.2020

[illegible]

Сотласовано: \_\_\_\_\_  
Начальник УЖКХ ТПС \_\_\_\_\_  
Н.В. Франциско

Начальник ОРИКХ УЖКХ Тис

 О.В.Лымарь

Начальник ОКЭ филиала АО ОТЭК в городе Северск


 А.Ю. Мишин

УТВЕРЖАЮ  
Генеральный директор  
Генеральный директор ЗАО Сенежск  
" 23 " 04 2020

[illegible]

[illegible]



УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
Главы Администрации ЗАТО Северск  
  
В.В. Бабеничев  
" 23 " 04 2020

ПЛАН-ГРАФИК  
проверки на плотность и прочность потребителей  
с 25.05.2020 по 31.07.2020

№ пп	Всего зданий	1 неделя				2 неделя				3 неделя				4 неделя				5 неделя				6 неделя				7 неделя				8 неделя				9 неделя				10 неделя																		
		25.05.2020	26.05.2020	27.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	01.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	04.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	15.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	22.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	25.06.2020	26.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	01.07.2020	02.07.2020	03.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	08.07.2020	09.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	15.07.2020	16.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	30.07.2020	31.07.2020						
СибФНКЦ	40					5					5			10	10																																	10								
ОАО ТС	5																																																							
УИО	13																																																							
МБЭУ	11																																																							
ООО Электросети	13																																																							
МЧС УГПС №8	15																																																							
АО СХК	62																											2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
МВД	6																																																							
ОАО СВК	26																																																							
ОГБОУ Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус»	6																																																							
ЦПИЭ	4																																																							
ООО УАТ	7																																																							
ИТОГО	208	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	13	11	13	15	6	13	6	13	4	7	10

Согласовано:  
Начальник УЖКХ Тис  
  
Н.В. Францишко

Начальник ОРИКХ УЖКХ Тис  
Начальник ОКЭ филиала АО ОТЭК в городе Северск  
  
О.В. Лямарь  
  
А.Ю. Мишин