


Утверждаю:
Глава Администрации ЗАТО Северск

 Н.В. Диденко
« 19 » 06 2020 г.

**Сводный годовой план
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск
на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Даты выполнения мероприятий		Примечания
		3	4	
1	2	3	4	5
1	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность	Начало	окончание	
1.1	После сезонные испытания	18.05.2020	21.05.2020	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
		31.05.2020	03.06.2020	Без отключения горячего водоснабжения в пос.Самусь
1.2	Послеремонтные испытания	12.07.2020	14.07.2020	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
		29.07.2020	31.07.2020	Без отключения горячего водоснабжения в пос.Самусь
2	Ремонтные работы на системе теплоснабжения ЗАТО Северск	Со дня окончания отопительного периода	01.09.2020	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2020-2021 гг.
2.1	На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	05.07.2020 22 ⁰⁰	11.07.2020	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь	18.07.2020	31.07.2020	Полное отключение горячего водоснабжения в пос.Самусь
2.2	На оборудовании ТЭЦ АО «ОТЭК»	05.07.2020	11.07.2020	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
	На оборудовании ЦОК «ООО Тепло П»	18.07.2020	31.07.2020	Полное отключение горячего водоснабжения в пос.Самусь

1	2	3	4	5
2.3	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	Со дня окончания отопительного периода	01.09.2020*	Без отключения горячего водоснабжения в г.Северске
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь			Без отключения горячего водоснабжения в пос.Самусь


Примечание: 1.Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.

2.Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании ТЭЦ АО «ОТЭК» могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения г.Северска при подготовке к ОЗП 2020-2021 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком


СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Главы Администрации


В.В. Бабеньшев
« ____ » _____ 2020 г.


СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора Филиала АО «ОТЭК»
в г.Северске



А.Н.Воробьев
« ____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ОАО «Тепловые сети»


В.А.Шапошников
« ____ » _____ 2020 г.

Начальник УЖКХ ТпС


Н.В.Францишко
« ____ » _____ 2020 г.

О.В.Лымарь

78 00 80