


Утверждаю:  
Мэр ЗАТО Северск

 Н.В. Диденко  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Сводный годовой план  
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск  
на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Даты выполнения мероприятий		Примечания
1	2	3	4	5
1	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность	Начало	Окончание	
1.1	После сезонные испытания	17.05.2021	20.05.2021	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
		31.05.2021	03.06.2021	Без отключения горячего водоснабжения в пос.Самусь
1.2	Послеремонтные испытания	05.07.2021	08.07.2021	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
		29.07.2021	05.08.2021	Без отключения горячего водоснабжения в пос.Самусь
2	Ремонтные работы на системе теплоснабжения ЗАТО Северск	Со дня окончания отопительного периода	01.09.2021	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2021-2022 гг.
2.1	На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	09.07.2021	14.07.2021	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь	18.07.2021	31.07.2021	Полное отключение горячего водоснабжения в пос.Самусь
2.2	На оборудовании ТЭЦ АО «РИР»	09.07.2021	14.07.2021	Полное отключение горячего водоснабжения в г.Северске
	На оборудовании ЦОК ООО «Тепло П»	18.07.2021	31.07.2021	Полное отключение горячего водоснабжения в пос.Самусь


1	2	3	4	5
2.3	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	Со дня окончания отопительного периода	01.09.2021*	Без отключения горячего водоснабжения в г.Северске
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь			Без отключения горячего водоснабжения в пос.Самусь

Примечание: 1. Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.


2. Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

\*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2021-2022 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.


СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель  
Мэра ЗАТО Северск  
 В.В. Бабенышев  
« 29 » 03 2021 г.


СОГЛАСОВАНО:


Директор ООО «Тепло П», ООО «Сети-П»  
 В.В. Дуданов  
« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Филиала АО «РИР»  
в г.Северске  
 А.П. Бодник  
« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ОАО ТС  
 В.А. Шапошников  
« 15 » 03 2021 г.

Врио начальника УЖКХ ТиС  
 В.Н. Родыгин  
« » 2021 г.

Н.А.Капканов  
78 00 30