


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Мэра ЗАТО Северск

В.В.Бабенишев
" " " 2021




ПЛАН-ГРАФИК
проверки технической готовности объектов жилищной сферы к отопительному сезону 2021-2022 гг
с 24.05.2021 по 30.07.2021

№ пп	Наименование	Всего домов	1 неделя					2 неделя					3 неделя					4 неделя					5 неделя					6 неделя					7 неделя					8 неделя					9 неделя					10 неделя				
			24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	31.05.2021	01.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	02.07.2021	05.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	15.07.2021	16.07.2021	19.07.2021	20.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	
1	ООО "ЖЭУ-1"	115	10			10																							10	10		10		10	10		10	10		10	10		10	10	15							
2	ООО "МКД Северск"	34						11					11		12										10																											
3	ООО "ЖЭУ-4"	98											12											10					16					15			10			10							11					
4	ООО "ЖЭУ-6"	75									10				10				10						10							10				10							5									
5	ООО "ЖЭУ-7"	48											5				7						7						9				10							10												
6	ООО "ЖЭУ-8"	74	7					8				8						8									8						8					9					10									
7	ООО "ЖЭУ-9"	29							4					5			5						5										5								5											
8	ООО "ЖЭУ-10", ООО "Арика"	32	3							3				3			3					3					3								3					3				5								
9	ООО ЖЭУ-11, ООО "Крокус"	28		3				3				3							3				3												3					4												
10	ООО "ЖЭУ-12"	34		4				5			5														5																		5					5				
11	ООО "УК ЖХ"	12			1																								1																							
12	ООО УК "Гиацинт"	11												5							6																									2	2					
13	ООО "Взлет"	14			1	3					5																																									
14	ООО "Дом-Сервис ТДСК"	6																																																		
15	СПУК "Союз"	8	8																																																	
16	ООО "Техсервис"	31						2							4						5			5		5						5													5							
17	ТСЖ, ЖК, ТСН	48			1					1					3		1	1	2				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	4	4	1	1	2	1			
18	Коттеджи	48																																																		
19	ТОС Иглаково	297			5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
20	ИТП нежилых помещений в МКД	53																																																		
		1095	15	13	12	8	18	18	10	20	14	21	17	23	20	20	21	23	20	20	31	18	15	20	23	23	21	14	33	20	23	26	14	23	20	33	26	14	24	27	27	38	25	37	27	35	35	32	26	29	23	

Согласовано:
Начальник УЖКХ Тис

Начальник ОРИКХ УЖКХ Тис

Начальник ОКЭ филиала АО РИР в городе Северск

 Н.В. Францишко
 О.В. Лымарь
 А.Ю. Мишин

О.В.Лымарь
78 00 30

2021

ПЛАН-ГРАФИК

[illegible]

Начальник УЖКХ Тис

Начальник ОРКХ УЖКХ ТИС

Начальник ОКЭ филиала АО "РИР" в городе Северск

О.В. Лымарь
78 00 80

О.В. Лымарь

А.Ю. Мишин

[illegible]

