

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Уют Орловка"



И.А. Бакеев

«10» апреля 2025г.

План работ для подготовки к отопительному периоду 2025-2026
системы теплоснабжения пос. Орловка.

№	Наименование проводимого мероприятия	Срок	Примечание
1	Проведение гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность	01.06.2025	
2	Замена неисправной запорной арматуры	15.06.2025	В том числе по итогам проведения испытаний
3	Промывка котлоагрегатов с применением химического реагента	01.07.2025	
4	Промывка пластинчатых теплообменников с применением химического реагента	01.07.2025	
5	Восстановление изоляции тепловой сети	01.09.2025	