

УТВЕРЖДАЮ
Первый Заместитель
Главы Администрации ЗАТО Северск
В.В.Бабенышев
" 17 " 08 2019

ПЛАН-ГРАФИК
проверки на плотность и прочность потребителей
с 27.05.2019 по 02.08.2019 года

№ пп	Всего зданий	1 неделя				2 неделя				3 неделя				4 неделя				5 неделя				6 неделя				7 неделя				8 неделя				9 неделя				10 неделя											
		27.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	31.05.2019	03.06.2019	04.06.2019	05.06.2019	06.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	11.06.2019	13.06.2019	14.06.2019	17.06.2019	18.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	24.06.2019	25.06.2019	26.06.2019	27.06.2019	28.06.2019	01.07.2019	02.07.2019	03.07.2019	04.07.2019	05.07.2019	08.07.2019	09.07.2019	10.07.2019	11.07.2019	12.07.2019	16.07.2019	17.07.2019	18.07.2019	19.07.2019	22.07.2019	23.07.2019	24.07.2019	25.07.2019	26.07.2019	29.07.2019	30.07.2019	31.07.2019	01.08.2019	02.08.2019	
СибФНКЦ	39			6		10										10						10					3																						
ОАО ТС	4																																								4								
УИО	8																																									8							
МП "УК КБУ"	5																																											5					
МБЭУ	7																						3											2						2									
ООО Электросети	11																11																																
МЧС УГПС №8	15																																										15						
АО СХК	88								10				10					10					10					10					10				10			10							8		
МВД	5																																							5									
ОАО СВК	21					6				1				1					4						1					4				4						5									
ООО УАТ	16																																																
ИТОГО	219	0	0	6	0	6	10	0	0	10	1	0	0	10	1	0	10	11	10	4	0	10	3	10	1	0	3	0	10	4	0	0	0	12	4	0	0	8	10	8	5	2	10	15	4	8	5	8	

Согласовано:
Начальник УЖКХ ТиС

Начальник ОРИКХ УЖКХ ТиС

Начальник ОКЭ филиала АО ОТЭК в городе Северск

В.Н. Панькин

В.В. Чернов

А.Ю. Мишин

О.В.Лымарь
78 00 30