


Утверждаю:

 М.П. ЗАТО Северск
 Н.В. Диденко
 « 1 » 2025 г.

**Сводный годовой план
 ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск
 на 2025 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Даты выполнения мероприятий		Примечания
		Начало	Окончание	
1.	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность			
1.1	Послесезонные испытания	19.05.2025	22.05.2025	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)
		26.05.2025	30.05.2025	Без отключения ГВС в пос.Самусь
1.2	Послеремонтные испытания	14.07.2025	17.07.2025	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)
		28.07.2025	25.08.2025	Без отключения ГВС в пос.Самусь
2.	Ремонтные работы на системе теплоснабжения ЗАТО Северск	со дня окончания отопительного периода	01.09.2025	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2025-2026 гг.
2.1	На магистральных трубопроводах тепловых сетей	14.07.2025	27.07.2025	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
		30.06.2025	11.07.2025	Полное отключение ГВС в г.Северске (14 сут.)
2.2	На оборудовании ТЭЦ АО «РИР»	30.06.2025	13.07.2025	
	На оборудовании ЦОК МКП «СВК»	14.07.2025	27.07.2025	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
2.3	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей	со дня окончания отопительного периода	01.09.2025*	Без отключения ГВС в г.Северске
			29.08.2025	Без отключения ГВС в пос.Самусь

Примечание:

1.Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.

2.Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Мэра ЗХТОО Северск

В.В.Бабенных

« 15 » 04 2025г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Филиала АО «РИР» в г.Северске

В.Б.Полуйков

« » 2025 г.

Врио начальника УЖКХ Тис

А.Н. Минин

« » 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ОАО ТС

В.А.Генералов

« » 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКП «СВК»

Д.Е.Кривичин

« » 2025 г.